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Insinöörityön aiheena oli selvittää oleelliset tekijät puukerrostalorakentamisen kos-
teudenhallintaan sekä sääsuojaukseen. Lisäksi työssä käydään läpi puukerrostalo-
rakentamisen nykyinen tilanne ja sen tulevaisuuden näkymät. Puu on altis kosteu-
den vaikutuksille ja se täytyy huomioida rakentamisen eri vaiheissa. Rakennus-
kohteen sääsuojaus on osa kuivaketjua ja se on yksi vaihtoehto sen toteutukses-
sa. Puukerrostalorakentaminen on lisääntynyt voimakkaasti vuonna 2011 muutet-
tujen palomääräysten ansiosta ja on myös saanut yhä enemmän näkyvyyttä medi-
assa. 
Valtionvalta on edesauttanut puukerrostalorakentamista ja sen kehittyminen kilpai-
lukykyiseksi vaihtoehdoksi on saavutettu. Elementtiteollisuudessa ja työmaan lä-
pimenossa on vielä kehityshaasteita. Puukerrostaloista saadut kokemukset ovat 
positiivisia ja pitkän aikavälin tuloksia odotetaan. 
Puukerrostalorakentaminen on ottanut huiman askeleen eteenpäin viimeisen parin 
vuoden aikana.  Rakennusliikkeet ovat tunnistaneet sen vahvuudet ja niiden hyö-
dyntämisessä on tehty selvää parannusta. Riskit ja niiden kartoitus pystytään 
huomioimaan entistä paremmin jo urakkalasketavaiheessa. Teollisten komponent-
tien käytössä ja suunnittelussa on vielä kehitettävää, jotta nopea ja kustannuste-
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1.1 Työn taustat ja tavoitteet 
Puukerrostalorakentaminen on kasvanut voimakkaasti viimeisen parin vuoden ai-
kana ja saanut paljon huomiota alan mediassa. Taustalla on vuonna 2011 uudiste-
tut palomääräykset, jotka yhtenäistivät määräyksiä rakennusmateriaalista riippu-
mattomiksi. Tämä luo uusia käyttökohteita puulle kerrostalorakentamisessa, koska 
puuta voidaan käyttää runkomateriaalina P2-paloluokassa 3–8-kerroksisissa 
asuin- ja toimitilarakennuksissa.  
Kunnat ja valtionvalta ovat kaavoituksella ja uudistetulla lainsäädännöllä luoneet 
mahdollisuuden rakentaa mittavan määrän puukerrostaloja. Samalla puuteollisuus 
on kehittänyt uusia teollisia ratkaisuja, jotka ovat osoittautuneet kilpailukykyisiksi. 
Merkittävimmät puukerrostalohankkeet ovat meneillään pääkaupunkiseudulla, 
Tampereella, Joensuussa, Jyväskylässä, Raumalla, Turussa ja Seinäjoella. 
Rakennusliikkeet ovat vielä varovaisia puukerrostalorakentamisessa. Uuden opet-
telussa on aina riskinsä ja oppirahoja joudutaan maksamaan. Rakentamista on 
pitkään rasittanut jatkuvat home- ja kosteusongelmat ja niiden huomioiminen on 
erityisen tärkeää puurakentamisessa. Materiaalien tunteminen ja hyvä työmaajär-
jestely on avainasemassa laadukkaassa rakentamisessa. Puukerrostalorakenta-
misessa kosteuden hallinta korostuu ja siinä on ilmennyt paljon sekä kehitystarpei-
ta että epäluulojen kitkemistä. Monen huulilla on edelleen kysymys, onko puuker-
rostalorakentaminen kilpailukykyistä, viihtyisiä asua ja teknisesti toteutuskelpoisia. 
1.2 Työn sisältö 
Opinnäytetyön toisessa luvussa käydään läpi yleistä tietoa puukerrostalorakenta-
misesta ja sen nykytilasta Suomessa. Kolmannessa luvussa tutkitaan puun omi-
naisuuksia ja niiden vaikutuksia rakentamisessa. Selvitetään oleellisimmat kosteu-
den vaikutukset ja kuinka niitä tulee hallita. Neljännessä luvussa käydään läpi tyy-
pilliset rakennejärjestelmät, joiden valinta vaikuttaa mahdolliseen sääsuojaratkai-
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suun. Viidennessä luvussa kahlataan läpi sääsuojaus menetelmät sekä saatavia 
hyötyjä ja haittoja sekä kustannuksia. Lopuksi on työn pohdinta ja yhteenveto. 
1.3 Työn rajaus 
Opinnäytetyössä käsitellään Suomen puukerrostalorakentamisen nykyistä tilannet-
ta. Tärkeimpänä on selvittää kosteuden vaikutus puurakentamiseen ja kuinka ra-






Puu on ollut käytetyin rakennusmateriaali Suomessa aina 1950-luvun lopulle. 
Vuoden 1957 jälkeen uudet rakennusmateriaalit, kuten tiili, betoni ja teräs, valtasi-
vat selvästi markkina-alaa. Asuinkerrostalovaltainen rakentaminen ja palamatto-
mia materiaaleja tukenut lainsäädäntö olivat syitä niiden yleistymiseen ja suosimi-
seen. Voidaan sanoa, että 1960-luku ja myös 1970-luku olivat kerrostalotuotannon 
eli betonirakentamisen valtakautta. Puun osuus alkoi myöhemmin hitaasti kasvaa, 
kun pientaloasuntojen osuus rakentamisessa lisääntyi. (Siikanen 2008, 17–19.) 
Puun tehokasta käyttöä rakentamisessa rajoittivat pitkään Suomen rakentamis-
määräykset, jotka kielsivät yli kaksikerroksisten puurunkoisten rakennusten raken-
tamisen. Koerakentamisen vaihe aloitettiin vuonna 1995 ja tavoitteena oli rakentaa 
laadukkaita puurunkoisia ja puujulkisivuisia kerrostaloja sekä kehittää niiden suun-
nitteluratkaisuja ja rakennusosia. Puukerrostalorakentaminen pysyi kuitenkin vielä 
vähäisenä ja vuosina 1997–2006 rakennettuja kohteita voidaan käytännössä pitää 
koerakennushankkeina. Syynä heikkoon mielenkiintoon oli puukerrostalojen talou-
dellinen kilpailukyky, rakennuttajien pidättäytyminen betonirakentamisessa sekä 
epäselvyydet viranomaismääräyksissä ja niiden käytännöissä. 
Suomessa aloitettiin vuoden 2009 alusta uudestaan edistämään puukerrostalora-
kentamista ja taustalla oli lukuisia syitä. Ruotsissa puukerrostalorakentaminen oli 
saanut positiivisia kokemuksia ja Suomi oli sitoutunut päästörajoituksiin. Valtioval-
lan myönteinen muutos, kestävänkehityksen korostaminen ja toimintamallien 
suuntaus kohti matalaenergistä rakentamista loivat pohjaa puurakentamiselle. 
Samaan aikaan myös suurten metsäyhtiöiden kiinnostus järjestelmien kehittämi-
seen, rakennusosiin ja puurakentamiseen kasvoi ja varsinainen teollinen läpimurto 
alkoi. (Tolppanen, Karjalainen, Lahtela & Viljakainen 2013, 16–19.) 
Palomääräykset RakMK E1 uudistettiin keväällä 14.4.2011, jolloin puu sai tasa-
puolisemman aseman muihin rakennusmateriaaleihin nähden. Aikaisemmin oli 
pitänyt hakea poikkeuslupa, jos rakennutti kolme- tai neljäkerroksisen puukerrosta-
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lon. Nykyiset määräykset mahdollistavat puurunkoisen ja puulla verhottujen ker-
rostalojen rakentamisen P2-luokassa kahdeksaan kerrokseen asti. Palontorjun-
nassa käytetään automaattista sammutuslaitteistoa eli käytännössä sprinklerijär-
jestelmää. 
Suomessa on nykyisin meneillään lukuisia puukerrostalohankkeita muun muassa: 
Puukuokka, Jyväskylä Kuokkala 
– Kolme 6–8-kerroksista taloa, 150 asuntoa 
– Ensimmäinen 8-kerroksinen talo, 58 asuntoa 
– Valmistetaan CLT-tilaelementeistä 
Isokuusi, Tampere, Vuores 
– Maksimissaan 7-kerroksisia taloja, noin 1500 kerrostaloasuntoa, kerrosta-
lorakentamista noin 105 000 k-m2 
– Asemakaavavaiheessa 
Linnanfältti, Turku 
– 2–5-kerroksisia taloja, 450 asuntoa, noin 46 000 k-m2 
– Asemakaavavaiheessa , 7700 k-m2 
– Pukinmäen energiatehokkaat puukerrostalot, Helsinki 
– 5–7-kerroksinen pistetalo, 43 ASO-asuntoa ja 48 vuokra-asuntoa.  
Tuuliniitty, Espoo 
– 6–7-kerroksinen puukerrostalo, 280–420 asuntoa, 20 000–30 000 k-m2 
– Ensimmäinen rakennus valmistuu vuoden 2016 lopulla 
– Penttilänrannan puukerrostalokortteli, Joensuu 
– 4–5-kerroksinen puukerrostalo, noin 370 asuntoa, 28 000 k-m2 
(Korhonen & Mölsä 2014, 14.) 
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2.2 Ekologisuus ja kestävä kehitys 
Suomi on asettanut tavoitteekseen laskea kasvihuonekaasupäästöjä kestävälle 
tasolle vuoteen 2050 mennessä. Rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita 
kuin muu teollisuuden ala yhteensä. Rakentamiseen ja rakennusten energiatehok-
kuuteen on tullut paljon määräyksiä ja parempia toimintamalleja on kehitteillä. Ym-
päristöministeriön, Sitran ja Tekesin toimesta on laadittu ERA17-toimintaohjelma, 
jolla pyritään torjua ilmastonmuutosta vuosina 2010–2017. Uusiutumattomien raa-
ka-aineiden vaihtelevat hinnat ja epävarma saatavuus ovat osasyitä, miksi on syn-
tynyt halu löytää korvaavia vaihtoehtoja. Puu on raaka-aineena uusiutuva, talou-
dellinen ja ympäristöystävällinen. 
Puurakentamisella voidaan Suomessa vastata moniin ympäristö-, ilmasto- ja 
energiahaasteisiin. Puun hiilijalanjälki on monesti pienempi kuin muilla materiaa-
leilla. Se tuottaa happea ja sitoo hiiltä kasvaessaan. Puu on matalaenergiatuote eli 
sen energiantarve jalostamiseen että puurakentamiseen on pieni verrattuna esi-
merkiksi betoniin tai teräkseen. Sen lisäksi puu on kotimainen ja monesti myös 
paikallinen tuote, joten se parantaa kansantaloutta ja työllisyyttä. Kustannussääs-
töä tulee myös logistiikassa verrattuna vastaaviin betonirakenteisiin. (Tolppanen 
ym. 2013, 120–133.)  
Energiatehokkaan rakentamisen yksi perusedellytys on vähentää materiaalihuk-
kaa. Rakennusjätteiden vähentäminen, lajittelu ja hyötykäytön nostaminen ovat 
olleet rakennustoiminnan tavoitteena jo pidemmän aikaan. Puukerrostalorakenta-
misessa syntyvän jätteen määrään voidaan tehokkaasti vaikuttaa lisäämällä ra-
kennusosien teollistamisastetta. Valmiit elementit tuovat työmaalle lähinnä suuren 
kasan pakkausjätettä, jota on kuitenkin painoyksikössä mitattuna vähän. Työmaan 
suurin hukka tulee yleensä muottipuutavarasta. 
Viikin puukerrostalon osaraportissa tarkasteltiin ja vertailtiin laajasti puukerrostalon 
ja vastaavan betonikerrostalon ympäristövaikutuksia. Puukerrostalon rakenteissa 
käytetään selvästi enemmän uusiutuvia energialähteitä kuin vastaavissa betoni-
kerrostalon rakenteissa. Kuviosta 1 ilmenee että betonikerrostalon rakennusosien 





Kuvio 1. Useimpien rakennusosien päästöjen vertailua Viikin puukerrostalon ja 
vastaavan betonikerrostalon kesken. (VTT Rakennustekniikka 1998, 9.) 
Puukerrostalon sisäpinnat ovat energiasisällöltään kuitenkin suurempi kuin betoni-
kerrostalon sisäpinnat. Puukerrostalossa käytetään paljon monikerroksellisia ra-
kenteita, mikä nostaa energiasisältöä. Ympäristövertailussa puukerrostalo saa 
vahvemman aseman kuin vastaava betonikerrostalo. Energiankulutus 50 vuoden 
elinkaaren aikana on samansuuruinen puu- ja betonikerrostalojen kesken. Kuiten-
kin eteenin ekvivalenttiarvot ovat suuremmat puukerrostalon rakenteissa kuin vas-




Kuvio 2. Kokonaisuudessaan Viikin puukerrostalo pärjäsi ympäristövertailussa 
vastaavalle betonikerrostalolle. (VTT Rakennustekniikka 1998, 16.) 
Puurakentamisen ympäristövaikutuksia on tutkittu paljon, mutta näkökulma on 
usein otettu metsien suojelun ja päästöjenhallinnan kannalta. Puu on monikäyttöi-
nen ja esteettinen materiaali, joka on hyväksi elin- ja työympäristölle. Puun käyttö 
asumisen materiaalina tasaa kosteusvaihteluita parantaen sisäilman laatua ja lisää 
asumisviihtyvyyttä. Puulla on hyvät ominaisuudet ja asetelmat pärjätä tulevaisuu-
dessa matalaenergia- ja passiivitalojen rakentamisessa. 
2.3 Asenteet ja ennakkoluulot 
Puukerrostalorakentaminen on herättänyt laajasti huomiota eri medioissa. Valtio-
valta haluaa lisätä puurakentamista, rakennusliikkeet ovat epävarmoja niiden kan-
nattavuudesta ja asukkaat epäilevät niiden turvallisuutta sekä käyttömukavuutta. 
Ihmisten asenteissa on kuitenkin tapahtunut selvä muutos viimeisen kymmenen 
vuoden aikana ja nyt halutaan edistää puurakentamista laajalla rintamalla.  
Puukerrostalojen rakentamisesta saatu kokemus pitäisi saada nykyistä paremmin 
julki. Monet ongelmat pystyttäisin välttämään, jos jokaisen ei tarvitsisi keksiä rat-
kaisuja uudestaan. Puukerrostalorakentaminen on siirtymässä voimakkaasti ele-
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mentti-pohjaiseen rakentamiseen, joten ainakin työn läpimenoajassa tulee tapah-
tumaan kehitystä. 
Puukerrostalon yleiset epäilyt koskevat ensisijaisesti sen paloturvallisuutta, ää-
neneristävyyttä ja kosteuskysymyksiä. Puukerrostalo on herkempi käyttäjien ja 
rakentajien virheille sekä valmis puukerrostalo vaatii säännöllisempää huoltoa kuin 
betonikerrostalo. Rakentamisen laatu, hyvä sisäilma ja joustava asunnon muun-
neltavuus ovat puukerrostalon etuja ja ne koetaan tärkeiksi. 
2.3.1 Rakennusliikkeet 
Rakennusliikkeiden mielipiteet vaihtelevat laajasti. Tulevaisuudessa rakentaminen 
siirtyy kuitenkin yhä enemmän passiivienergiatasoon, joten puurakentaminen tulee 
kasvamaan. Puukerrostalojen rakentamiseen liittyy rakentajien kannalta enemmän 
riskejä kuin betonirakentamiseen. Rakenteiden toimivuus pitkällä aikavälillä ja oh-
jeistetun käytön ja huollon toteutuminen ovat keskeisiä asioita terveen talon toteu-
tuksessa. Rakennusliikkeet tiedostavat alan kasvupotentiaalin, mutta kymmenen 
vuoden vastuu aiheuttaa huolta. 
Alkuvaikeuksia on esiintynyt monella eri rakennusliikkeellä ja puurakentamisen 
kehuttu nopeus on jäänyt saavuttamatta. Ongelmia ovat tuottaneet elementtien 
mittavirheet ja laadukkaat detaljit. Rakennuskohteiden rakentamisaika on kuitenkin 
ollut nopeampaa kuin vastaavan betonitalon rakentaminen, mutta aikatavoite on 
jäänyt saavuttamatta muun muassa uuden asian opettelun takia. Saatu kokemus 
on nähty tärkeänä ja arvokkaana jatkon kannalta. (Lavento 2012, 10-15.) 
(Laukkanen 2013, 74-75). 
2.3.2 Asukkaat 
Puuta arvostetaan rakennusmateriaalina ja sitä käytetään erityisesti omakotitalo ja 
mökkirakentamisessa. Sen työstäminen on helppoa ja kevyttä, eikä vaadi erityis-
osaamista. Kotimaisuus, pinta ja kosmeettinen arvo ovat asukkaalle tärkeitä teki-
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jöitä materiaalin valinnassa. Puun käyttöä kerrostalorakentamisessa tai suurissa 
määrin julkisessa rakennuksissa kuitenkin vieroksutaan. 
Yleensä asukas on huolissaan puukerrostalon paloturvallisuudesta ja sen toimi-
vuudesta. Pelon ja epäilyksen varjon poistamiseksi on hyvä kertoa sprinklerijärjes-
telmästä ja sen toiminnasta. Asukkaat huomaavat sen turvalliseksi, riittäväksi ja 
toimintavarmaksi. Puun käyttöä ja näkyvyyttä voi kuitenkin rajoittaa huoneiston 
pintaluokkavaatimukset. Puu on palavaa materiaalia ja se voidaan joutua peittä-
mään palamattomalla materiaalilla, kuten kipsilevyllä, jolloin varsinkin kosmeetti-
nen arvo katoaa. 
Asukkaiden huolenaihe on myös ollut asuntojen ääneneristys, varsinkin askelää-
net. Äänimaailman on todettu olevan hieman erilainen puukerrostalossa kuin be-
tonikerrostalossa johtuen rakenne- ja materiaaliratkaisuista. Kysymyksiä on herät-
tänyt myös se, kuinka puukerrostalon myönteisistä puolista voidaan olla niin var-
moja. Rakentamisesta ja niissä asumisesta olevat kokemukset ovat vasta vuosien, 
ei vuosikymmenten mittaisia. Hyvällä suunnittelulla ja ratkaisuilla voidaan kuitenkin 
varmasti rakentaa viihtyisiä ja terveitä asuntoja. 
Suomessa puuarkkitehtuuria arvostetaan ja sitä pidetään varsinkin viihtyisyyttä 
parantavana tekijänä. TTY ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekemässä tut-
kimuksessa vuonna 2011 selvitettiin puukerrostalojen asiakastyytyväisyyttä Ylöjär-
vellä, Helsingissä ja Lahdessa. Asuntoja oli kaikkiaan 158 ja vastauksia saatiin 
118 kappaletta. Puurakenteisuus asunnon valintaan vaikutti 54 %:lla vastaajista, 
89 % oli tyytyväisiä asuintaloon ja 72 % oli tyytyväisiä asunnon ääneneristävyy-
teen. (Metsä Wood kerrostalojärjestelmä 2013.) 
Puukerrostalojen määrä on vielä vähäinen ja tilannetta seurataan monelta eri 
suunnalta. Esimerkiksi vakuutusmaksut saattavat olla selvästi korkeammat kuin 
vastaavissa betoni- ja tiilitaloissa. Kustannuksia nostaa erityisesti vesivahinkojen 
riski johtuen palojen sammuttamisesta ja vesivuodoista. Betoni- ja tiilirakenteissa 
on useimmiten tarpeen vain tehdä pienet rakenteelliset korjaukset, pintatyöt ja riit-
tävä kuivatus. 
Vesi vahingoittaa kastelemalla puurakenteita, jolloin voi helposti tulla laajoja seu-
rannaisvahinkoja. Tämän seurauksena rakennusmateriaaleja ja rakenteita voidaan 
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joutua uusimaan huomattavasti enemmän. Sprinklerijärjestelmä on suotavaa 
suunnitella lohkoittain tai asuntokohtaisesti. Järjestelmän toimiessa vapautuu suuri 
määrä vettä, jonka takia vesivahingot saattavat olla suuremmat kuin palovahingot. 
Järjestelmällä on hyvä toimintavarmuus tulipalon sattuessa, mutta se pitää myös 
pystyä sulkemaan oikeaan aikaan. 
2.3.3 Valtionvalta, kunnat ja projektit 
Suurin muutos puukerrostalorakentamiseen tapahtui palomääräysten uudistuksien 
myötä, mikä herätti puukerrostalojen kehittämisen ja rakennuttamisen. Lisäksi on 
käynnissä Metsäalan strateginen ohjelma (MSO 2011–2015), jonka yksi painopis-
te on puurakentamisen lisääminen. Sen keskeisimmät toimenpiteet ovat teollisen 
puurakentamisen kohteiden hankkiminen ja kehittäminen. Samalla nostetaan kor-
keatasoista arkkitehtuuria ja energiatehokasta puurakentamista sekä kehitetään ja 
parannetaan puurakentamisen kilpailukykyä. Alan koulutusta ja tietoa päivitetään 
ja kehitetään. Puurakentamisen toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan myös 
EU- ja kansainvälisellä tasolla, joka mahdollistaisi viennin. (Puurakentaminen ja 
puutuoteratkaisut 2014.) 
Puurakentamisen kasvu- ja kehitysohjelmia löytyy ympäri Suomea. Eastwood on 
vuonna 2014 toteutettava ohjelma, jonka toiminta-alue on Etelä- ja Pohjois-Savo 
sekä Pohjois-Karjala. Etelä-Pohjanmaalla pyritään luomaan puukerrostaloraken-
tamisen osaajaverkko Puu-Hubi-projektilla. Jäsenyrityksiä on siinä mukana toista-
kymmentä ja verkoston käytössä ovat Tampereen teknillisen yliopiston sekä Sei-
näjoen ammattikorkeakoulun rakentamisen asiantuntijat. 
Monet eri kaupungit panostavat puurakentamiseen, asumisviihtyvyyteen sekä ym-
päristön hyvinvointiin ja tuovat kehityssuunnitelmat selkeästi esille. Kuntien pää-
tökset ja osaajien verkottuminen luovat pohjan puukerrostalorakentamisen kasvul-
le. Tällä hetkellä kaavoituksen eri vaiheissa on noin 7 000 puukerrostaloasunnon 
rakentaminen lähitulevaisuudessa. 
Puurakentamista pyritään vauhdittamaan muun muassa tonttijaolla, jossa suosi-
taan puuta. Esimerkiksi joillakin asemakaava-alueilla voi olla hankala pärjätä tont-
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tikilpailussa ilman hyvää kehitysideaa. Helsingin Jätkäsaaren puukorttelialue on 
hyvä esimerkki kaupungin rakentamisen ohjaamisesta. (Korhonen & Mölsä. 2014, 
14.) 
2.3.4 Teollisuus 
Puuteollisuuden ongelmana on ollut epävarma tulevaisuus ja kehityksen arvi-
oiminen puukerrostalorakentamisessa. Suuria tavarantoimittajia on Suomessa 
vähän ja rakennusliikkeet ovat valittaneet alan kapeasta kilpailuttamisesta.  
Varmat kotimaan markkinat edesauttaisivat elementtiteollisuuden kasvua sekä 
varmistaisivat alan investoinnit. Kysyntää löytyy varsinkin hoiva- ja päiväkotien 
sekä puukerrostalojen rakentamisessa, mutta esimerkiksi pientalorakentami-
sessa markkinat ovat hiljentyneet taantuman takia. PTT:n helmikuun katsauk-
sessa selviää, ettei kasvua juuri tapahdu omakotitalojen toimituksessa tänä 
vuonna. (Lättilä 2014, 16.) 
Puuelementtien ja puukomponenttien valmistus- ja kehitystyö lisääntyy tulevai-
suudessa. VTT:n raportin mukaan suurimmat patentoinnin osa-alueet ovat ol-
leet lattiat, seinät, ikkunat ja runkorakenteet. Taulukosta 1 pitää huomioida, että 
Japani ja Kiina hallitsevat selvästi patentointien hakua ja tutkimustyötä lähes 
60 prosentin osuudella. Suomen osuus on vaatimaton noin 0,5 prosentin luok-





Taulukko 1. Puurakentamista kokonaisuudessaan käsitelevien uusien patentti-
perheiden määrät ja kasvunkehitys. (VTT Innovaatiomaisema 2012, 7.) 
Puuteollisuuden avuksi on kehitelty RunkoPES eli avoin puuelementtirakenta-
misen teollisuusstandardi. Se sisältää yleiset puuelementtirakentamisen suun-
nitteluperiaatteet ja suositukset. RunkoPES mahdollistaa erilaisten runkoratkai-
sujen sekä seinä- ja välipohjarakennevaihtoehtojen käyttämisen. Tarvittaessa 
eri valmistajien ratkaisut voidaan liittää toisiinsa niin suunnittelussa kuin työ-
maalla. Yleisesti RunkoPES helpottaa ja tekee vertailukelpoiseksi tarjouspyyn-
nöt. 
Kilpailu on selvästi tasa-arvoisempaa, kun on yhtenäiset säännöt toimitussisäl-
lön ja sopimusehtojen suhteen. Standardia laadittaessa on erityisesti kiinnitetty 
huomiota laadun ja kriittisten työvaiheiden hallintaan. Ratkaisuja voidaan tar-
kastella kantavuuden, tiiviyden, kosteustekniikan, lämmöneristävyyden, ää-
neneristävyyden ja rakennettavuuden kannalta. RunkoPES:n toimivuutta häirit-
see kuitenkin se, että monet puuosavalmistajat ovat kehittäneet myös omia jär-
jestelmiä. (Tolppanen ym. 2013, 34–37.) 
19 
 
3 PUURAKENTAMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ 
3.1 Yleistä 
Puu tuo elävänä materiaalina omat erityispiirteensä rakentamiseen. Sen muodon-
muutokset lämpövaihdoksista on pientä, mutta kosteus vaikuttaa suuresti sen 
käyttäytymiseen. Lujuusominaisuudet muuttuvat, rakenteet painuvat ja liikkuvat 
sekä puun elinikä voi vaihdella. 
Puurakenteiden oikeanlainen käyttö ei aiheuta suuria ongelmia kerrostaloraken-
tamisessa, mutta kokonaisuudessaan rakennusprosessi on erilainen kuin betoni-
kerrostalossa. Tällä hetkellä on tarvetta saada lisää osaamista ja kokemusta alal-
le. Puu muuttaa rakentamisen käytäntöjä monella eri tavalla se muun muassa kes-
tää sateita huonommin, sitoo enemmän työvoimaa ja mahdollistaa eri työvaiheiden 
tekemisen samaan aikaan. Tehdasolosuhteissa kootut elementit asennetaan kui-
vina rakenteeseen, joten pystyttäminen on tapahduttava nopeasti. Puuelementtien 
paino on noin viidennes vastaavista betonielementeistä, minkä ansiosta työmaalla 
pärjätään selvästi pienemmällä nostokalustolla. Elementtien koko on kasvamana-
päin ja esimerkiksi suuret tilaelementit voivat painaa yli 10 tonnia ja vaativat te-
hokkaan nostokaluston. 
Nopea rakentaminen vaatii esivalmistettujen rakennusosien ja elementtien osaa-
vaa ja laajaa käyttöä. Työmaan aikataulua voidaan tulevaisuudessa selvästi tar-
kentaa, kun yhteistyötä parannetaan suunnittelijoiden, logistiikan ja urakoitsijoiden 
kesken. Yksi edellytys nopealle läpimenoajalle on jaksottaa ja jaotella työt moneen 
samanaikaisesti tehtävään työvaiheeseen. Rakennusosien ja tarvikkeiden siirtoka-
lustoksi riittää kevyt nosturi. Asentaminen tehdään tavallisilla koneilla ja tarvikkeil-
la, koska liitokset ovat helppoja sekä yksinkertaisia.  (Tolppanen ym. 2013, 172–
174.) 
Kosteus- ja homeongelmat ovat olleet rakentamisen ja kiinteistöpidon merkittävin 
ongelma jo pidemmän aikaan. Puurakentamiselle tyypilliset monikerrokselliset ra-
kenneratkaisut ovat herkempiä suunnittelu-, rakennus- ja käyttövirheille kuin ai-
emmat massiivirakenteet. Rakentamista ohjaavat lait edellyttävät nykyisin lähes 
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nollaenergiatasoa uudisrakentamisessa ja tulevaisuudessa matalaenergiaraken-
taminen on vallitseva rakennustapa. 
Talon sisäpuolelta tuleva lämmön määrä on huomattavasti pienempi kuin aikai-
semmin ja se tulee huomioida rakennusfysiikassa. Esimerkiksi ulkopinnassa ole-
van paksun eristeen kuivumiseen vaikuttaa pääasiassa vain ulkoilmasto. Tulevai-
suuden talot ovat kosteusteknisesti haastavia ja vaativat vaipan sisäpinnan hyvän 
höyry- ja ilmatiiveyden. Tiivis sisäpinta taas nostaa ilmanvaihdon vaatimuksia. Ko-
neellinen ilmanvaihtojärjestelmä osataan suunnitella hyvin, mutta laitteiden sää-
dössä ja ylläpidossa on tehty laiminlyöntejä aiheuttaen rakenteisiin kohdistuvia 
turhia kosteusrasituksia. Rakentamisvaiheessa rakenteiden kostuminen ja kuivu-
misaikojen laiminlyönti kasvattaa oleellisesti home- ja vaurioriskiä. 
Rakennusvaipan tiiviys vaikuttaa keskeisesti vaipparakenteen toimivuuteen, si-
säilman laatuun ja energiatehokkuuteen. Puukerrostaloissa rakennusosien kerrok-
sellisuuden täytyy toimia ilma-, höyry- ja sadevesitiiviyden kannalta. Vuotoilmalla 
on merkittävä vaikutus lämmöntarpeeseen ja kosteustekniseen toimintaan. Tiiviin 
talon sisäilma vaihtuu pääasiassa koneellisesti, joten ilmanvaihdon täytyy olla riit-
tävä ja hyvin tasapainotettu. Korkeissa kerrostaloissa syntyy eri kerrosten välille 
hankalasti hallittavia ilmanpaine-eroja, joihin vaikuttavat myös vuodenajat. Ilman-
vaihtojärjestelmä voidaan rakentaa asuntokohtaisesti hajautettuna järjestelmänä ja 
käyttää eri säätöasetuksia kesä- ja talviaikana. 
Kestävän kehityksen periaatteiden toteuttaminen ja ilmastonmuutoksen huomioi-
minen vaikuttavat rakentamisen käytäntöihin. Kehitystrendinä on arvioitu seuraa-
vanlaisia muutoksia: keskilämpötila nousee, suhteellinen ja absoluuttinen kosteus 
kasvavat, sademäärät kesällä ja talvella lisääntyvät, tuuli voimistuu, viistosateen 
vaikutus kasvaa, vedenpinta nousee ja tulvat yleistyvät sekä kuivimpien kuukausi-
en kuivattava vaikutus rakenteisiin vähenee. Uusien haasteiden ja kehittämista-
voitteiden myötä täytyy varmistaa rakennusfysikaalisesti toimivat rakenneratkaisut, 
rakentamistavat ja materiaalien käytettävyys. Rakennuksen ja tilojen oikeanlaises-
ta käytöstä täytyy tiedottaa ja noudattaa niiden säännöllistä huoltamista. (RIL 250-
2011 2011, 13-17.) 
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3.2 Puun fysikaaliset ominaisuudet 
Puu on materiaalina kevyt ja helppo työstettävä.  Huokoisuutensa ansiosta sen 
lämmönjohtavuus on huono ja kuivan puun sähkönjohtavuus pieni. Ääneneris-
tysominaisuudet ovat materiaalin keveyden takia kuitenkin huonot. Eristävät ra-
kenteet voidaan tehdä yhdistelmärakenteita, jotka parantavat ääniteknisiäominai-
suuksia. Puun lämpölaajeneminen on kosteuden aiheuttamiin muodonmuutoksiin 
verrattuna vähäistä, mutta jäätyessään puuhun syntyneet jännitykset saattavat 
aiheuttaa pakkashalkeamia. 
Puun palotekniset ominaisuudet rajaavat sen käyttöä ja soveltuvuutta eri kohtei-
siin. Kuitenkin sen ennustettavuus ja käyttäytyminen palotilanteissa tunnetaan hy-
vin, jolloin rakenteiden turvallinen suunnitteleminen on mahdollista. Puu ei kanta-
vana rakenteena tarvitse erityistä suojausta, jos se täyttää vaadittavan palokeston 
aikavaatimuksen. (Siikanen 2008, 43–48.) 
Puu kestää parhaiten puristusta syiden suunnassa ja sen taivutuslujuus on suuri. 
Puun erikoisuus on, että se kestää hetkellistä kuormitusta noin 50 % enemmän 
kuin jatkuvaa 10 vuoden aikaista kuormitusta. Vetolujuus on karkeasti noin puolet 
puun vastaavasta puristuslujuudesta. Lujuusominaisuudet muuttuvat oleellisesti, 
kun vaikuttavan voiman suunta suhteessa syiden suuntaa muuttuu. Puu kestää 
heikosti kohtisuoraan syitä vastaan olevaa vetoa. Tärkeimmät lujuusominaisuuk-
siin vaikuttavat tekijät ovat puun tiheys, kosteuspitoisuus, lämpötila, puun mekaa-
niset viat ja kasvuhäiriöt. 
3.3 Ääni, värähtely, taipuma ja painuminen 
Puurakenteissa korkeat ja keskikorkeat äänet ovat yleensä paremmin eristettävis-
sä kuin tavallisissa rakenteissa. Ongelma-alue ovat matalat eli alle 100 Hz:n taa-
juiset äänet, jotka ovat standardin mittausalueen ulkopuolella. Perinteisesti massii-
viset rakenteet soveltuvat hyvin eristämään matalia taajuuksia, mutta puuraken-
teissa se pitää erikseen huomioida. Rakenteiden toteutus ja liitokset vaikuttavat 
huomattavasti ääneneristysominaisuuksiin ja äänen siirtymiseen. Ääneneristävyyt-
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tä voidaan huomattavasti parantaa tekemällä pieniä detaljimuutoksia. (Siikanen 
2008, 160–163.) 
Osa laitteista ja koneista (esimerkiksi pesukone) ja ihmisen aiheuttama askelääni 
ovat matalataajuista värähtelyä. Värähtely koetaan haitalliseksi, jos välipohja alkaa 
resonoida eli myötävärähdellä kuormituskomponenttien kanssa. Suomessa käve-
lystä johtuva resonanssi-ilmiö otetaan huomioon määräyksellä, jonka mukaan vä-
lipohjan ominaistaajuus pitää olla yli 9 Hz. Yksi mahdollinen tapa parantaa välipoh-
jarakennetta värähtelyteknisesti on valaa siihen askelääntä eristävä kelluva pinta-
valu joko betonista tai kipsistä. (RIL 205-1-2009 2009, 271.) 
Puurakenteiden mitoitus tehdään noudattaen eurokoodeja EN 1990, EN 1991 ja 
EN 1995. Mitoituksessa huomioidaan rakenteiden käyttöluokka eli kosteusluokka 
ja kuormituksen aikaluokka. Vaakarakenteiden mitoituksessa määräävinä ovat 
yleensä taipuma ja värähtely, joten se olisi syytä tehdä käyttörajatilassa ennen 
murtorajatilatarkastelua. Taipumarajat on esitetty suunnittelunormissa, mutta täy-
tyy huomioida myös rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja niiden määrittämät 
tasaisuusvaatimukset lattialle. (Tolppanen ym. 2013, 86–90.) 
Rakennuksen kokoonpainuminen johtuu rakenteen painosta ja puun kuivumisen 
seurauksena tapahtuvasta kutistumisesta. Rakentajan ja suunnittelijan kannalta on 
tärkeää ymmärtää, missä kokoonpainuminen tapahtuu ja voiko se aiheuttaa mah-
dollisia vaurioita pintamateriaaleille ja installaatioille tai rikkoa mekaanisia systee-
mejä. Yhdistelmärakenteissa pitää huomioida materiaalien käyttäytymiserot läm-
mön ja kosteuden vaikutuksesta. Keskeinen sääntö on pitää rakenteet erillään. 
 





Kokoonpainuminen voidaan huomioida toimivilla detaljeilla, käyttämällä joustavia 
niveliä, rakentamalla kokoonpainuvia liitoksia ja varaamalla erilaisia painumavaro-
ja. Kokoonpainuminen puukerrostalossa tapahtuu pääasiassa välipohjien kohdalla. 
Rakennuksen massan vuoksi painuma on suurinta talon alakerroksissa, mutta ko-
konaisvaikutukset ovat suurimmat ylimmissä kerroksissa. (Viljakainen 1997, 30–
31.) 
3.4 Puun kosteuskäyttäytyminen 
Puun suhteellisen kosteuden laskiessa 25–30 %:n alapuolelle puu kutistuu lähes 
lineaarisesti (kuvio 4.). Kutistumisessa on eroavaisuuksia puulajien kesken. Ra-
kenteiden sisä- ja ulkopinnassa on erilaiset vaikuttavat rasitukset ja se voi ilmetä 
erisuuruisina kutistumina, esimerkiksi ulkoseinän runkotolpassa. Tuoreen puun 
kuivumisena sisäkuivaksi sen lujuusominaisuudet muuttuvat muun muassa puris-
tuslujuus kasvaa noin kaksinkertaiseksi, vetolujuus kasvaa noin 20 % ja taivutuslu-
juus kasvaa noin 60 %. 
 
Kuvio 4. Kosteuden ja lujuusominaisuuksien välinen suhde. Puun kyllästymispiste 
on noin 27 prosentissa (ympyröity). (Porteus & Kermani 2007, 9.) 
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Kosteuspitoisuus ja -käyttäytyminen täytyy huomioida mitoituksessa ja rakentami-
sessa. Hygroskooppisena aineena puun tasapainokosteus määräytyy ympäristön 
suhteellisen kosteuden mukaan. Selvimmin muodonmuutokset ilmenevät kutistu-
misena ja turpoamisena. 
Puu on anistrooppinen materiaali eli se kutistuu ja turpoaa eri suuntiin eri tavoin 
(kuvio 5.), mikä on rakentajalle kiusallista. Eniten muodonmuutosta tapahtuu vuo-
sirenkaan suunnassa noin 8 %, säteen suunnassa noin 4 % ja vähiten pituus-
suunnassa noin 0,3 %. Muodonmuutokset puun poikkileikkauksessa ilmenee lau-
dan kovertumisena ja halkeilemisena. (Siikanen 2008, 43–48.) 
 
Kuvio 5. Puussa tapahtuvat muodonmuutokset eri kappaleissa. (Kavaja 2009, 27.) 
3.5 Rakennekosteus ja kosteusrasitukset 
Rakennuskosteus on rakennusaineisiin ja -tarvikkeisiin joutunutta ylimääräistä 
kosteutta esimerkiksi varastoinnin tai rakentamisen aikana. Puutavara tulisi säilyt-
tää kuivana, koska liiallinen kosteus voi aiheuttaa hometta ja lahovaurioita. Koste-
usvaihtelut aiheuttavat puuhun muodonmuutoksia, jolloin rakenteet liikkuvat ja vai-
pan tiiviys vaarantuu. Puulle sopiva ja suositeltu kosteuspitoisuus määräytyy käyt-





Runkotavara alle 24 % 
Lattiatavara alle 10 % 
Sisäverhouslaudat alle 16 % 
Ikkunat 10–15 % 




Taulukko 2. Puun kosteuspitoisuus sisätilassa asettuu lopulta 8–12 %:n välille. ( 
Kavaja  2009, 32.) 
Rakennuksessa on huomioitava myös muiden tuotteiden rakenne- ja valmistus-
kosteus (kuten betoni), joka voi nostaa tilan suhteellista kosteutta. Kuivumista voi-
daan tehostaa lämmittämällä rakennetta, lisäämällä ilmavirtausta kuivattavan ra-
kenteen ympärillä tai käyttämällä ilmankuivaajia. Yleensä rakennuksen kuivumista 
nopeutetaan lämpötilaa nostamalla, mutta tällöin pitäisi välttää seinämärakennetta, 
jossa muovinen höyrynsulku on rakennettu sisäpuolisen lisälämmöneristeen alle. 
Tällöin ongelmana on tilan suuri suhteellinen kosteus ja poikkeavan korkea lämpö-
tila mikä luo riskin vesihöyryn tiivistymiselle höyrysulun sisäpinnalle ja kastelee 
siten rakenteen. (Siikanen 2008, 148–150.) 
Rakennuskosteus liikkuu rakenteessa niin kauan kunnes on saavuttanut tasapai-
nokosteuden vallitsevan ympäristön kanssa. Sen jälkeen kosteutta ei enää siirry 
suurissa määrin rakennusaineen ja ympäristön välillä. Tasapainokosteuteen vai-
kuttavat lämpötila, ympäröivän ilman kosteus ja rakennusaineen kosteustekniset 
ominaisuudet. Rakennukseen kohdistuvia kosteusrasituksia on lukuisia ja ne on 
esitetty kuviossa 6. Kosteuspitoisuudet voivat vaihdella vuodenaikojen ja tilan 
käyttötavan mukaan. Esimerkiksi kesämökin puulattiassa tapahtuu muodonmuu-
toksia kausiluontoisen käytön takia. Kosteusrasitukset voivat muuttua myös, jos 




Kuvio 6. Rakennukseen kohdistuvat kosteusrasitukset. (Viljakainen 1997, 82.) 
1. Ilmakosteus, absoluuttinen ja suhteellinen 
2. Kapillaarinen imu 
3. Diffuusio 
4. Pakotettu konvektio 
5. Luonnollinen konvektio 
6. Rakennekosteus 
7. Maasta haihtuva kosteus 











Puunsuojauksen tavoitteena on säilyttää puun rakenne ehjänä ja pitkäikäisenä 
sekä ylläpitää puun hyviä ominaisuuksia. Suojaamaton puukaan ei turmellu hel-
posti, jos kosteuspitoisuus pysyy alle 20 %:n tai jos puu on upotettu kokonaan ve-
teen tai ilmatiiviiseen maahan. Yleisesti puun suojaamiseksi on käytetty kahta me-
netelmää, joko rakenteellista suojausta tai kemiallista suojausta. 
Rakenteellisen suojauksen (kuvio 7.) lähtökohtana on estää veden tunkeutuminen 
rakenteisiin ja rakenteiden säilyttäminen kuivana. Yleensä oikein suunniteltu ja 
toteutettu rakenteellinen puusuojaus on riittävä ja pitkällä aikavälillä myös sekä 
halvin että tehokkain. 
 
Kuvio 7. Vaipan rakenteellinen suojaus kosteudelta. (RIL 250-2011 2011, 51.) 
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Kemiallinen suojaus on tarpeen, jos kosteus ei pysy alle 20 %:n tai puun säilymis-
tä ei voida varmistaa rakenteellisin menetelmin. Kemiallinen suojaus on suojausta 
täydentävä keino ja se voidaan toteuttaa seuraavin menetelmin: ruiskutus-, sively-, 
upotus-, paine- ja tyhjökyllästyksellä. Saavutettu lahonkestävyys riippuu käytetystä 
suoja-aineesta, sen määrästä, koostumuksesta ja imeytyssyvyydestä. (Siikanen 
2008, 84–87.) 
Kosteusvauriot ja siitä johtuva materiaalin biologinen ja kemiallinen hajoaminen 
tuottavat terveydelle haitallisia reaktiotuotteita. Home, bakteerit, hiivat, sädesienet 
ja muut sienet aiheuttavat puun lahoamista ja pilaantumista. Elävinä organismeina 
ne tarvitsevat elääkseen vettä, lämpöä, ilmaa (happea), ravinteita ja riittävän pit-
kän vaikutusajan. Puurakentamisen kannalta huomio pitää kiinnittää lämpötilaan ja 
kosteusolosuhteisiin. Kastunut materiaali tai rakenne ei kuitenkaan heti homehdu 
tai pilaannu, mutta se on pyrittävä kuivaamaan mahdollisimman nopeasti. Eri ma-
teriaaleilla on eri kosteudensietokyky ja sen ylittyminen on estettävä. (Wiley 1994, 
1-9–1-15.) 
Puutavaraa joudutaan melkein aina varastoimaan lyhyehköjä aikoja työmaa-
olosuhteissa. Perustamis- ja runkotyövaiheessa varastointi tapahtuu ulkona, jolloin 
materiaali on altis säävaikutuksille. Puutavara varastoidaan suoralle alustalle, irti 
maaperästä ja suojataan niin, ettei peite estä ilmankiertoa (kuvio 8.). Puun varas-
tointiaikaista kuivumista voidaan parantaa asentamalla rimat kerroksien väliin. 
Suojattu puutavara säilyy myös paremmin puhtaana ja vähentää sen kolhiintumis-
ta. (Kavaja 2009, 32.) 
 
Kuvio 8. Puutavaran suojaaminen ja varastointi. (Kavaja 2009, 32.) 
Rakennusmateriaalit ja -tarvikkeet eivät ole steriilejä ja kosteusvaurioiden yhtey-
dessä voi esiintyä useita eri mikrobityyppejä. Homeet ja muut mikrobit ovat luon-
29 
 
nollinen osa elinympäristöämme, minkä takia tiukkojen raja-arvojen asettaminen 
niille on hankalaa. Sisäilmalle on ohjeelliset raja-arvot ja ne pätevät hyvin, jos näy-
te otetaan talvisaikaan tai ulkoilmasta otetaan verrokkinäyte. Merkittävä home- ja 
lahovaurio vaatii kuitenkin pitkän vaikutusajan ja suuren kosteusrasituksen. Olo-
suhteiden vaihdellessa enemmän tai vähemmän tarvittava vaikutusaika voi olla 
reilusti teoreettista aikaa pidempi. Home- ja kosteusongelmat ovat yleensä monen 
tekijän summa. Niiden estämisen ja korjaamisen kannalta on tärkeää ymmärtää 
rakennuksen kosteustekninen toiminta sekä homeen ja vaurioiden syntymisen 
mekanismit. (RIL 250-2011 2011, 151–160.) 
 
Kuvio 9. Kriittiset tekijät aineen vaurioitumisen kannalta. (RIL 250-2011 2011, 
153.) 
3.7 Kuivaketju 
Rakentamisen aikaiseen kosteuteen pystytään vaikuttamaan suuresti esimerkiksi 
hyvällä rakennesuunnittelulla, järkevällä työvaihesuunnittelulla ja suojaustoiminnal-
la. Kosteushallintatoimenpiteet on hyvin suunniteltu ja niiden noudattamista toteu-
tetaan rakentamisvaiheessa. Tavoitteena on estää rakenteiden ja materiaalien 
kastuminen tehtaalla, kuljetuksessa ja työmaalla. Samalla vähennetään materiaa-
lihukkaa ja rakennuksen kuivattamistarvetta.  
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Valtioneuvosto on käynnistänyt ¨Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot¨-
toimenpideohjelman (2010–2014), jonka tavoitteena on kosteus- ja homeongelmi-
en vähentäminen ja niiden torjuminen. Rakennusvalvontaviranomainen pitää val-
voa rakennuslakien ja -määräysten sekä hyvän rakentamisen tavan noudattamista 
rakennuskohteessa. Lupaviranomainen varmistaa, että suunniteltava rakennus 
täyttää rakentamiseen ja käyttöön liittyvät määräykset. Viranomaiset arvioivat 
hankkeen vaatimustason ja suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset. Valvontavai-
heessa rakennustarkastajan tulee suorittaa määrätyt työkatselmukset ja valvoa 
suunnitelmien riittävästä ja laadukkaasta laatimisesta. (RIL 250-2011 2011, 16.) 
Rakennusvalvontaviranomainen voi tukea laaturakentamista vaatimalla rakennus-
lupaehdoissa kosteudenhallintasuunnitelmaa, jonka perusteena voidaan käyttää 
MRL:n terveellisyyskriteeriä. Rakennuttajan asettama vaatimustaso rakentamisen 
kosteudenhallinnalle ja kuivanapidolle olisi hyvä esittää urakkaohjelmassa. Tarvit-
tavat liitteet ja tavoitteet tulisi esittää, jotta urakoitsija pystyisi laatimaan alustavan 
kosteudenhallinnan suunnitelman ja varautumaan siitä aiheutuviin kuluihin jo las-
kentavaiheessa. (RIL 250-2011 2011, 42.) 
Rakennustyö voidaan toteuttaa erilaisilla urakkamalleilla, jolloin tehtävät ja vastuut 
voivat olla hajautettuna. Puukerrostalorakentaminen sitoo enemmän työvoimaa ja 
työmaalla voi toimia samanaikaisesti monta eri aliurakoitsijaa. Merkittävin syy kos-
teus- ja homeongelmien syntymiseen ovat olleet asenteet  ¨näin on aina ennenkin 
tehty¨. Asennemuutoksen pitäisi lähteä jo rakennuttajasta, joka päättää selvät laa-
tuvaatimukset. Kosteushallintasuunnitelman tavoite on tiedostaa riskit ja minimoi-
da ne. Hyvä tiedonkulku, perehdytys, valvontamenettely ja mittaukset edesautta-
vat sen toteutumista. (RIL 250-2011 2011, 21–25.) 
Kosteudenhallintaprosessin laatiminen aloitetaan kosteusteknisten lähtötietojen 
kuten ympäristön, olosuhteiden, rasituksien ja riskien määrittelystä. Rakennuttaja 
määrittelee kosteushallintatavoitteet ja lisäksi päätetään hankkeen ja rakennuksen 
kosteusteknisestä vaativuudesta esimerkiksi kosteusluokalla. Kosteudenhallintaan 
ja -tekniseen toimintaan liittyvien ratkaisujen valinnasta tehdään päätös, jonka jäl-
keen niiden toteutusta valvotaan ja huolehditaan laadunvarmistuksesta. Kosteu-
denhallinnan kannalta kriittisimmät tekniset laatutekijät liittyvät pihan ja ympäristön 
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rakentamiseen. Muita tärkeitä osa-alueita ovat rakennustekniset, talotekniset ja 
työtekniset laatutekijät. (RIL 250-2011 2011, 21–25, 40–42.) 
Rakenteeseen voi kulkeutua kosteutta sateesta, ilman vesihöyryn tiivistymisestä, 
vesivuodoista tai kapilaarisesti maaperästä. Ylimääräisen veden kulku rakenteisiin 
pitää ensisijaisesti estää. Piha-alueen vedenpoistosta pitää huolehtia, että huleve-
det valuvat rakennuksesta poispäin. Lisäksi kasvillisuus ei saa turhaan rasittaa 
rakennusta ja se on tarpeen mukaan poistettava. Väärin mitoitettu tuuletus tai liian 
aikaisin tehty pinnoitus voi aiheuttaa rakennekosteutta ja myöhemmin ilmetä vau-
rioina. (Ratu S-1232 2013, 2–9) 
Kosteudenhallintasuunnitelmassa korostuu työmaaolosuhteiden hallinta ja niiden 
toimiva suunnittelu. Sovitaan toimenpiteistä, joilla pyritään estämään rakenteiden 
ja rakennusmateriaalien kastuminen. Perusperiaatteena on varata riittävästi sää-
suojia, joita pitää olla vähintään sama määrä kuin suojattavia rakenteita ja materi-
aalia. Suotavaa on myös suurien rakennuksien suojaaminen kriittisten työvaihei-
den ajaksi tai osaksi aikaa. Puupohjaiset rakennustarvikkeet, lämmöneristeet ja 
materiaalit ovat kosteudelle arkoja 
Rakennuksen rungon kastumista voidaan vähentää rakentamalla kattorakenteet 
mahdollisimman nopeasti. Kastumisriskiä voidaan myös pienentää hyödyntämällä 
valmiselementtien käyttöä, joka oikein toteutettua nopeuttaa rakentamista. Koh-
teen runko voidaan nostaa myös kerroksittain, jolloin seuraava kerros toimii edelli-
sen katteena ja estää näin veden valumisen ylemmältä tasolta alemmalle. Alaker-
rosten kosteusherkkiä työvaiheita ei aloiteta ennen kuin vesikatto on kiinni ja kos-
teudenhallinta on kunnossa. 
Työmaalle tulevat rakennusmateriaalien ja  tuotteiden kuivana pysymistä voidaan 
parantaa sopimusehdoilla. Toimittajilta vaaditaan kuljetuksen aikaista suojausta ja 
tuote toimitetaan työmaalle oikeaan aikaan. Ohjeelliset suojausmenetelmät on esi-
tetty taulukossa 3, mutta varastoinnissa täytyy huomioida valmistajan mahdolliset 
tuotekohtaiset vaatimukset. Varastointialue on suunniteltu ja ajoissa valmis sekä 




Taulukko 3. Ohjeellinen suojaus materiaaleittain. (Ratu S-1232 2013, 10.) 
Elementtien kuljetukset ja odotusajat työmaalla on yksi puukerrostalorakentamisen 
olennainen kastumisriski. Erityisesti tämä pitää huomioida, jos elementteihin on 
asennettu lämmöneristys ja pintaverhous. Elementit täytyy suojata säältä kuljetuk-
sen, varastoinnin ja soveltuvin osin asennuksen aikana niin etteivät ne pääse kas-
tumaan. Elementit voidaan pakata muovikalvoon, mutta sen repeytymisriski pitää 
huomioida. Asennusvaiheessa suojamuovit poistetaan elementtien taustalta. Ele-
menttien ulkopuolelle jäävät suojamuovit voidaan halutessaan jättää paikalleen 
työn aikaiseksi suojaksi ja poistaa julkisivuverhouksen yhteydessä. (Tolppanen 





Kuiva rakennustapa ja puukerrostalojen teollinen rakentaminen on hyvin nopeaa 
oikein suunniteltuna. Rakennuskohde voi valmistua arviolta jopa puolessa ajassa 
perinteiseen rakentamiseen verrattuna. Rakennuskohteen läpimenoaika riippuu 
kohteen suuruudesta ja käytettävästä rakennejärjestelmästä. Puukerrostalon läpi-
menoaika on noin 4–7 kk ja ajassa on tehty jatkuvasti parannusta. Betoniset kella-
ri- ja väestönsuojat ovat sen hitaimpia työvaiheita. Kokonaisnopeuden kannalta on 
suotavaa aloittaa siltä rakennuksen osalta, jossa rungon pystytys on nopeinta. 
Osaaminen elementtien asentamisessa ja detaljien yhteensovittamisessa on kehit-
tynyt ja hiljalleen puurakentaminen sujuu rutiinilla. Rakennejärjestelmä valitaan 
kohteeseen sopivaksi ja sovitaan siinä käytettävistä teollisista komponenteista. 
Yleisin puukerrostalojen runkona on kantaviin seiniin perustuva kerroksittainen 
järjestelmä. Rungon ja vesikaton pystytysvaiheen jälkeen on suotavaa jaotella ja 
jaksottaa työt moneen samanaikaisesti tehtävään työvaiheeseen.  Maalarit, levyt-
täjät sekä sähkö- ja LVI-asentajat voivat työskennellä lähes samanaikaisesti, jol-
loin työmaa etenee nopeasti. Rakennuksen porrashuone- ja luhtikäytävärakenteet 
on hyvä tehdä kulkuvalmiiksi, jotta rakennusmateriaalien jakaminen ja työntekijöi-
den liikkuminen helpottuu. (Tolppanen ym. 2013, 174.)  
4.2 Suurelementtitekniikka 
Suurelementti on tehdasvalmisteinen valmisosa, jonka koko on yleensä yhden 
seinän mittainen. Puukerrostalon kantavina ja jäykistävinä rakenteina ovat liima-
puupalkit ja -pilarit ja ne voidaan integroida välipohja- ja seinäelementteihin. Ele-
menttien koon mukaan valitaan sopiva nosturi. Suurelementtejä käytetään eniten 
rakennusten ulkoseinien rakentamiseen (kuvio 10.) ja niihin voi valmiiksi asentaa 
ikkunat, ulkovuorauksen ja muun muassa sähköputkitukset. Välipohjien suurele-
mentit ovat yleensä 1,8–2,4m leveitä ja niiden enimmäispituus on noin 12 metriä. 
34 
 
Tekniikasta on runsaasti kokemusta ja suurelementit voidaan valmistaa joustavasti 
kohteen tarpeiden mukaan. Tekniikkaa voi helposti yhdistellä eri materiaalien, 
esimerkiksi betonin kanssa. Korkealla valmistusasteella päästää pystyttämään 
noin kerros per viikkoaikataululla ja sitä voidaan hyödyntää eri rakennusosissa. 
Suurelementtien liitokset ja liittymät ovat vaativia ja niiden tiiviyteen on kiinitettävä 
huomiota. Avoimet elementit kestävät paremmin säätä, kuljetusta ja asennusta 
kuin valmispintaiset suurelementit. 
 
Kuvio 10. Suurelementti asennusvaiheessa. (Tolppanen ym. 2013, 42.) 
4.3 Tilaelementtitekniikka 
Tilaelementti on rakennuselementti, jossa on vähintään ylä- ja alapohja sekä pää-
tyseinät. Tilaelementti voidaan valmistaa tarpeen mukaan sisutusta ja kalusteita 
myöten. Menetelmä sopii hyvin pienasuntokohteisiin ja asuntoloihin. Pitkälle viety 
tekniikka mahdollistaa nopean rakentamisen. Suurimmissa tilaelementeissä täytyy 
huomioida nostojen ja kuljetuksen aiheuttamat mahdolliset muodonmuutokset, 
jolloin rakenteet täytyy tehdä vastaamaan tavanomaista vaativampia lujuusrasituk-
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sia varten. Tilaelementtien kuljetus voi vaatia koon takia erikoisjärjestelyjä eikä sen 
asentaminen ole helppoa tehdä sääsuojassa (kuvio 11.). 
Tyypillisimmät enimmäismitat ovat: leveys 3,6–5,5 m, korkeus 3,0–4,0 m ja pituus 
12–14,5 m. Koko rakennus voidaan tehdä tilaelementeistä ja niiden taloudellinen 
käyttö vaatii rakenteiden ja liittymien vakiointia sekä pitkiä tuotantosarjoja. Tällä 
tekniikalla valmistetun puukerrostalon ääneneristävyys on hyvä, koska rakenteet 
muodostavat automaattisesti kaksoisrungon. Korkeiden puukerrostalojen primääri-
runkona voidaan puun lisäksi käyttää teräsprofiileja. Teräsrungon avulla paranne-
taan rakenteiden jäykkyyttä, sekä se minimoi puurakennukselle tyypillisen painu-
misen. (Karjalainen, Heikkilä, Koiso-Kanttila & Kilpeläinen 1997, 68–70.) 
 
Kuvio 11. Tila-elementtitekniikan käyttöä rakennustyömaalla. (Tolppanen ym. 
2013, 49.) 
4.4 Pilari-palkkijärjestelmä 
Pilari-palkkijärjestelmä on yleinen ja toimiva järjestelmä niin asuin- kuin liikeraken-
tamiseen. Perusideana on, että kantavina ja jäykistävinä rakenteina toimivat ker-
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topuiset pilarit ja palkit sekä niiden varaan asennetut välipohjien ripalaatat. Ulko-
seinät voidaan esimerkiksi rakentaa suurelementeistä, jolloin niiden ulkovuoraus ja 
eristepaksuus valitaan rakennuskohtaisesti. Yhdenmittaisten pystyrakenteiden 
ansiosta painumien vaikutukset on minimoitu. 
Pilari-palkkijärjestelmän rungon pystytys vesikattoon saakka tapahtuu muutamas-
sa päivässä. Järjestelmä mahdollistaa joustavan tilasuunnittelun ja on muunnelta-
vissa käyttäjän toiveiden mukaan. Kantavat rakenteet sijoitetaan moduuliverkkoon, 
joka määrittää käytettävien elementtien koon. Rakennuksessa voidaan myös käyt-
tää ryömintätilallista alapohjaa, mutta toisaalta pilarit saattavat rajoittaa pohjarat-
kaisun suunittelua. Pilari-palkkijärjestelmän liitokset tehdään yleensä teräslevyjä ja 
pultteja käyttäen, mikä parantaa niiden jäykkyyttä ja leikkauskestävyyttä. 
 
Kuvio 12. Puukerrostalon rungon pystytysvaihe. (Tolppanen ym. 2013, 47.) 
4.5 CLT-tekniikka 
CLT (Cross Laminated Timber) on levy, joka koostuu ristikkäin liimatuista puula-
mellikerroksista. Rakennuslevyjä on saatavana eri vahvuuksina ja ristiinlaminointi 
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takaa levyn lujuuden ja muotonsapitävyyden, jolloin painumat ja kosteuseläminen 
on vähäistä.. CLT-tekniikkaa voidaan hyödyntää joustavasti muun muassa taso- ja 
tilaelementtirakentamisessa. CLT-elementteihin tehdään työstökoneella ikkuna- ja 
oviaukot (kuvio 13.) sekä elementtiliitosten ja LVIS-asennusten vaatimat työstöt. 
CLT-levyt on syrjäliimattu, jolloin ne eivät tarvitse erillistä hyöryn- ja ilmansulkuker-
rosta. Palomääräykset ja äänitekniset seikat voivat vaatia rakenteen suojalevytys-
tä, mutta tapauskohtaisesti toiminnallisella palomitoituksella perustellen levytys 
voidaan jättää pois. (Tolppanen ym. 2013, 43–45.) 
Erittäin monipuolisena ja vahvana rakennusmateriaalina se soveltuu seiniin, väli-
pohjiin ja kattoihin. Tekniikka on alun perin kehitetty Sveitsissä ja Suomessa Stora 
Enso on johtava CLT-elementtitekniikan edistäjä. CLT-levyt tulevat Stora Enson 
Itävallan tehtaalta ja niiden elementointi tapahtuu Suomessa. CLT-elementteihin 
perustavalla rakenneratkaisuilla toteutettiin viime vuosina noin 2000 taloa ympäri 
Eurooppaa.  
 





Sääsuojan tarkoituksena on ensisijaisesti suojata materiaaleja ja rakentamista 
säävaikutuksilta. Samalla se suojaa työntekijöitä ja tasaa rakentamisen laadun. 
Lopputuloksena ja oikein toteutettuna saadaan vakiintunut tehokas tuottavuus, 
jonka ansiosta säästyy aikaa ja rahaa. Suojaustarpeeseen vaikuttavat voimak-
kaasti vuodenajat. Talvihaitat ja lumisateen vaikutukset huomioidaan lokakuusta 
huhtikuuhun. Valittu runkojärjestelmä määrittää sääsuojamallin ratkaisun ja käytet-
tävyyden. 
Sääsuojaus on osa kuivaketjua ja siitä on monesti suuri apu kosteudenhallinnas-
sa. Se ei kuitenkaan yksin estä mahdollisia virheitä.  Ministeri Viitasen ehdotus 
sääsuojauksen käytöstä ja ympäristöministeriön asetusluonnos edellyttäisi jatkos-
sa pakollista rakennustöiden sää- ja olosuhdesuojausta. Rakentajien pelkona on, 
kuinka asetus huomioi erilaiset työmaat. Tornitalon elementtejä on hankala nostaa 
sääsuojan sisällä eikä laajaa työmaata kannata huputtaa. Tärkeämpää on tapaus-
kohtaisesti tehdä toimiva ja hyvin suunniteltu kosteudenhallintasuunnitelma, jonka 
toteuttamista seurataan. Urakoitsijoiden tarjousvaiheessa ei ole yhtenäisiä käytän-
töjä, miten kosteudenhallinta kustannuksena huomioidaan. (Häkkinen 2014, 11.) 
Sääsuojaus on ollut viimeisen viiden vuoden aikana ripeimmin kasvava osa-alue 
telinevuokrauksessa. Asetuksen laajuus koskettamaan myös betonirakenteita tun-
tuu hullulta. Sade ei ole betonirakenteiden ongelma, koska ne täytyy joka tapauk-
sessa kuivattaa. TTY:n projektipäällikkö Jommi Suonenkedon tutkimuksen mu-
kaan rakennusten kosteusongelmista vain 5 prosenttia on peräisin rakennusaikai-
sesta kosteudesta. (Mölsä & Lättilä. 2014, 6.) 
Telttaa voidaan nostaa rakennustyön edetessä sen sisällä olevan siltanosturin 
avulla tai ilman nosturia. Tila- tai suurelementtitekniikkaa käytettäessä vesikatto 
rakennetaan elementtien asentamisen jälkeen, jolloin asennusjärjestys on suunni-
teltava tarkasti. Suurin osa töistä tehdään sääsuojassa, jolloin säälle altistuminen 
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on vähäistä ja rakentamisen kosteusriskit on minimoitu. (Tolppanen ym. 2013, 
172.) 
Suojausmenetelmän valintaan vaikuttavat rakennuksen sijainti, koko, muoto ja 
rakenteiden vaurioitumisherkkyys. Merenrannan lähellä täytyy huomioida myös 
tuulen vaikutus ja talvisin mahdollinen lumikuorma. Hyvän suunnittelun avulla mi-
nimoidaan tarvittavan kaluston määrä ja optimoidaan sen liikkuvuus. Suojattava 
alue tulee raivata ja puhdistaa sekä varmistaa alustan kantavuus ja suojauksen 
paikoillaan pysyminen (ankkurointi). Suojausmenetelmän valintaaa vaikuttavat 
runkoratkaisu, rakentamisajankohta, rakentamisnopeus, vaaditut olosuhteet sekä 
kustannukset ja tilaajan vaatimukset. (Ratu S-1232 2013, 5–9.) 
5.2 Sääsuojien toimittajat 
5.2.1 KAS-Telineet 
KAS-Telineet tarjoaa monenlaisia sääsuojia 25 vuoden kokemuksella. Puukerros-
talorakentamiseen soveltuvia paketteja on tarjolla vähän, mutta erikoisiin kohteisiin 
löytyy kalustoa, kuten kuviossa 14 näkyy. Tavallisen sääsuojan vuokraaminen kat-
taa suojattavan alueen koon (pituus kertaa leveys kertaa korkeus metreinä), vuok-
ra-ajan ja lisäpalvelut. Sääsuojan saa ilman päätyjä ja niiden huputusta. Rakenta-
misaikana on tärkeää, että noudatetaan rakentamismääräyksiä ja sääsuojattua 




Kuvio14. Sääsuojia löytyy hieman erikoisempiin kohteisiin. (KAS-Telineet, 2014.) 
5.2.2 Lainapeite 
Lainapeitteellä on tarjolla markkinoiden laajin sääsuojavalikoima ja tuotteita löytyy 
myös vaativimpiin kohteisiin. Gibson on alumiinirunkoinen järjestelmä, jonka kate-
kangas on vahvistettu palojohtamaton PVC-kate. Harjakorkeus riippuu sääsuojan 
leveydestä, joka on tavallisesti 8–24 metriä. Gibson-järjestelmä sopii monelle eri 
työmaalle ja se voidaan asentaa joko maahan, kiskoille tai rakennustelineille. 
Gibson Tower on sääsuojan ja nosturin yhdistelmä (kuvio 15.). Teräsrakenteisiin 
pystypilareihin kiinnitetään moottoroidut vaakapalkit, joiden varaan asennetaan 
hallinosturi. Nosturin avulla pystyy helposti tekemään tarvittavat nostot aina 12 





Kuvio 15. Gibson Tower sääsuojarakentamista. (Tolppanen ym. 2013, 172.) 
Maxi-suoja sopii pitkäaikaiseen suojaukseen ja sääsuoja voidaan pystyttää katta-
maan jopa 40 metrin leveydeltä. Runko on terästä, joten se sopii vaativiin olosuh-
teisiin. Lainapeitteeltä löytyy myös KH-sääsuoja, joka sopii hankalien kohteiden 
suojaamiseen. 
LP-sääsuojan runkomateriaalina on galvanoitu teräsrunko. Moduulipituus on 6 
metriä ja leveys 12–18 metriä. Jalkakorkeus ja jänneväli ovat säädettävissä ja se 
tarjoaa joustavuutta rakennuskohteeseen. Järjestelmä sopii hyvin erityyppisiin 
kohteisiin. Sääsuoja asennetaan suoraan katolle, maahan tai rakennustelineille. 
5.2.3 Telinekataja 
Telinekatajalla on tarjolla moduulirakenteisia sääsuojia ja ratkaisuja löytyy moni-
muotoisiin rakennuskohteisiin. Elementit ovat yksinkertaisia ja helppo kasata. KH- 
ja KH XL -sääsuojilla pystytetään nopeasti suojaava kattorakenne.  Ristikot on teh-
ty alumiinista ja katto-osa on PCV-kate. Enimmäisleveys on 18,4 metriä ja XL-
42 
 
luokalla päästään jopa 40 metriin. Peite voidaan avata materiaalinostoja varten, 
josta on esimerkkinä kuvio 16. 
IH-kasettikatto on teräsristikoista ja -kaseteista koottava pitkäikäinen kattorakenne. 
Osat voidaan koota maassa valmiiksi ja nostaa lohkoina ylös. Kasettikatto kestää 
hyvin tuulen ja lumen kuormituksen ja sen enimmäisleveys on 27,1 metriä. 
 
Kuvio 16. Materiaalinoston tapahtuminen KH-suojan sisällä. (Telinekataja, 2014.) 
5.2.4 Ramirent 
Ramirent tarjoaa paljon pienempiä sääsuojia, mutta muutama järjestelmä sopii 
myös kerrostalorakentamiseen. Keder-suoja on kevyt, alumiinirunkoinen sääsuoja, 
joka voidaan asentaa harja- tai pulpettikatoksi. Suoja voidaan rakentaa telineiden 
päälle, omilla jaloilla seisovaksi tai liukukiskoilla liikkuvaksi. Sääsuojalla päästään 
21 metrin leveyteen ja se asennetaan noin 2,5 m:n lohkoissa. 
LGS- ja Xl-sääsuojat ovat astetta järeämpiä ja niillä päästään 30–45 metrin levey-
teen. Sääsuojat voidaan asentaa kiinteiksi tai käyttäen siirtopyöriä. Siirtokiskojär-
jestelmä asennetaan rakennustelineiden päälle ja niillä voidaan liikuttaa muun 




Kuvio 17. Laajan alueen suojaaminen LGS-sääsuojalla. (Ramirent, 2014.) 
Plettac-kasettikatolla päästään 20–40 metrin leveyteen ja se sopii vaativiin kohtei-
siin. Runko muodostuu yhden metrin korkuisista kattoristikoista 2,5 metrin välein. 
Vesikatteen muodostavat peltikasetit, jotka limityksen ansiosta takaavat hyvän 
tiiviyden. Sääsuojien hinnan saa tarjouspyynnöllä tapauskohtaisesti rakennuskoh-
teen mukaan ja suojia voi myös yhdistellä keskenään. 
 




Sääsuojaus on yksi oleellisimmista kosteusvaurioita ehkäisevistä toimenpiteistä. 
Sen ensisijainen tehtävä on suojata rakennuskohde säiden vaikutuksilta, muun 
muassa vesisateelta, ja estää rakennuksen kastuminen. Suomessa on keskimää-
rin 100 päivää, jolloin sataa enemmän kuin 1 mm vuorokaudessa. Sääsuoja tuo 
myös muita lukuisia suoria hyötyjä, mutta myös tapauskohtaisesti hankalammin 
arvioitavia etuja. 
Selkeitä etuja ovat rakennuskohteen lyhyempi läpimenoaika, vähemmän vahin-
goittunutta tai pilaantunutta rakennusmateriaalia sekä pienempi lämmitys ja kuiva-
tustarve. Rakenteen säilytys viileässä tai kastuminen voi pidentää merkittävästi 
rakennusaikaa. Saatavia hyötyjä ovat lisäksi lumitöiden väheneminen ja roudan 
sulatuksen poisjäänti. Suojaa voidaan käyttää myös pölynhallintaan rakennuskoh-
teessa. Suojan käyttö parantaa rakentajan imagoa, työskentelyolosuhteita ja te-
hokkuutta sekä lisää työturvallisuutta. 
Rakennuskohteen sääsuojaamisella taataan hyvät työskentelyolosuhteet, laatu ja 
sujuvuus. Säistä johtuvat häiriöt minimoituvat muun muassa vähemmän pakkas-
päiviä ja töistä poissaoloja. Rakennuksen kuivattamisen tarve pienenee eikä kos-
teutta pääse väärin paikkoihin tai materiaaleihin. Sen lisäksi sääsuojaus minimoi 
lumi- ja jäätyöt, suojaustyöt ja lämmitystyöt. (Mölsä & Lättilä. 2014, 6.) 
5.4 Haitat 
Sääsuojauksen käyttö tulee suunnitella tapauskohtaisesti. Se lisää kustannuksia ja 
suoja voi olla merkittävä kustannuserä. Tyhjänpanttina olevasta suojasta on 
enemmän haittaa kuin hyötyä. Vaikka rakentaminen on Suomessa ympärivuotista, 
tulee  pyrkiä työmaan ajoittamaan kosteusherkät työvaiheet kuivempiin ajanjaksoi-
hin ja seurata säätiedotusta. 
Sääsuojan tuomat hyödyt on puntaroitava tarkasti haittojen kesken ja mietittävä, 
mitä sen käyttämisellä tavoitellaan. Merkittävin haitta sääsuojista on nostojen han-
kaloituminen. Suojaan on mahdollista integroida nosturi sekä suojaa nostava lait-
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teisto. Suomessa ei myöskään ole montaa toimittajaa, jotka pystyisivät tarjoamaan 
elementtirakentamiseen soveltuvaa sääsuojaa. Sääsuojien hinta, käytettävyys ja 
tekniset ratkaisut ovat yleisiä syitä niiden käytön hylkäämiseen. Perinteiseen pai-
kalla rakentamiseen tai korjausrakentamiseen sääsuojaa on helppo käyttää, mutta 
elementtipohjaiseen nopeaan rakentamiseen se on nostojen takia monimutkai-
sempaa. 
Sääsuojan käytössä täytyy huomioida sen tuomat käyttörajoitukset. Erityistapauk-
sissa voi tuulen puhaltaessa julkisivusuojan sisään kohdistua suurempia tuulivoi-
mia. Saumakohdat täytyy myös tiivistää huolellisesti, ettei tuuli pääse puhaltamaan 
rakennuksen ja peitteen väliin kaataen suojan. Tuulen kääntyessä osa puristus-
voimista muuttuu vetovoimiksi, joten ankkurointi on tehtävä huolellisesti. 
Sääsuojien sisällä on vähän vapaata tilaa, mikä vaikeuttaaa materiaalien ja laittei-
den siirtoa rakennuskohteessa. Kulkureitit täytyy merkitä ja riittävästä valaistuk-
sesta sekä ilmanvaihdosta on huolehdittava. Tehtävissä valutöissä käytetään 
pumppubetonointia, koska suojaus hankaloittaa betonin siirtoa. Tulitöistä syntyvien 
palokaasujen riittävästä poistamisesta on myös huolehdittava. 
Talviaikana peitteen päälle  voi kerääntyä lunta ja jäätä ja se täytyy puhdistaa 
säännöllisesti, jos sääsuoja ei sitä kestä. Lumesta syntyy paljon vettä, minkä takia 
sen poistaminen mekaanisesti on suotavaa. Lumen ja jään putoaminen täytyy 
huomioida ja siitä tarpeen mukaan varoitettava.  (Ratu 07-2-06 1992, 1–4.) 
Sääsuojan sisällä lämpötila voi kesäisin kohota liikaa, jolloin ilmanvaihtoa pitää 
tehostaa tai väliaikaisesti aukaista sääsuojan sivu avoimeksi. Työmaalla pölyävän-
työn vaiheet pitää huomioida ja varmistaa pölynpoisto sääsuojan sisältä ulos. 
Sääsuojan sisällä voi joutua käyttämään herkemmin kuulonsuojausta, koska äänet 
eivät pääse hajoamaan ulkoilmaan. Sääsuoja tarvitsee myös tilaa pystytykseen ja 
varman ankkuroinnin maaperään. Vapaatila on tiukassa, mikä nostaa työmaajär-
jestelyiden vaatimuksia, joten materiaalitoimituksissa pitää pyrkiä JOT-toimituksiin. 
Nostot ja nostokalusto täytyy suunnitella tarkasti etukäteen ja huomioida sää-
suojan sisällä tehtävien nostojen tarve. (WPS 2005, 21.) 
Sääsuojien monet haitat ovat ratkaistavissa paremmalla työmaahallinnalla ja hy-
vällä teknisellä suunnittelulla. Sen rajaamat käyttörajoitukset ja häiriöt töihin täytyy 
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huomioida työmaajärjestelyssä. Sääsuojauksesta voi syntyä lisäkustannuksia 
muun muassa lisävalaistuksesta, sääsuojan repeytymisestä, tehostetusta ilman-
vaihdosta ja suojan siirrosta. 
5.5 Kustannukset 
Sääsuojauksen suorat kustannukset muodostuvat suojan pystytyksestä, kunnos-
sapidosta, purkamisesta, kuljetuksesta ja vuokrasta. Lisäkustannuksia voi tulla 
telineiden vahvistuksesta ja alustan muokkaamisesta suojalle sopivaksi. Hanka-
lampaa on määrittää sääsuojan vaikutus talvilisätöiden kustannuksiin. Suojan 
käyttö voi myös estää työtapaturman, jonka arvottaminen on monimutkaista. 
 Sääsuojia käytetään tapauskohtaisesti, joten niistä saatava kokemus on merkittä-
vä tietolähde kustannuksien arvioimiseen tulevaisuudessa. Sääsuojan kustannus-
osuus kokonaiskustannuksista vaihtelee 1,5–5 %:n välillä. Pienissä ja hankalissa 
kohteissa suhteellinen osuus  voi olla suurempi. Sääsuojan kannalta ideaalisin 
suojattava-alue on suorakaiteen muotoinen rakennuskohde. Suojan leveys voi 
joissakin tapauksissa rajoittaa käytettävää menetelmää, mutta nykyisillä suojilla 
päästään jo melko suuriin jännemittoihin. 
Sääsuojausten toimitukset perustuvat lähes poikkeuksetta sääsuojajärjestelmien 
vuokraamiseen. Tyypillinen vuokra-aika on muutamia kuukausia, mutta puolen 
vuoden tarve ei myöskään ole epätavallista. Vuokrahinnat vaihtelevat suuresti ja 
vuokraan vaikuttavat pääasiassa vuokra-aika ja järjestelmän tyyppi sekä koko. 
Kevyet alumiinirunkoiset sääsuojat ovat halvempia, mutta vaativissa kohteissa 
tarvitaan järeämmät ratkaisut. 
Sääsuojan vuokrahinnan arvioimiseen otetaan kuvitteellinen kohde. Lähtötiedot: 
rakennuspaikkana Etelä-Suomi ja suojattava-alue on mitoiltaan noin 30 x 15 x 20 
metriä. Vuokra-aika 4 kuukautta ja asennuksen sekä purkamisen suorittaa toimit-
taja. 
Sääsuojan viitteellisen hinnan KAS-Telineen tarjouslaskurilla saadaan noin 43 600 
euroa (ks. kuvio 19). Rakennuskohde on Helsingissä ja sääsuojauksesta on karsit-
tu päätyjen suojat ja niiden huputus. Puukerrostalorakentamisen sääsuojaksi se 
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soveltuu heikosti, jos suurien nostojen tarve on merkittävä. Järkevämpää on miet-
tiä asennuksien ja toimituksien oikein ajoittaminen ja kosteudenhallinnan toteutta-
minen muilla toimenpideillä. 
 
Kuvio 19. Viitteellinen sääsuojan kustannusarvio. (KAS-Telineet, 2014.) 
Ramirent :n vastaavan kokoisen sääsuojan karkea vuokra-kustannus on noin 
54 000 euroa. Ehdotetun paketin kustannukset muodostuvat seuraavasti: työt 41 
000 euroa, rahti ja nosturi 13 000 euroa sekä vuokra 13 500 euroa/kk. Teline-
suunnitelmassa käytetään Plettac- ja Kederi-kalustoa keskenään. Suoja kulkee 
kiskoilla kahdessa osassa, jolloin on mahdollista limittää suojat. Vapaata tilaa pitää 




Puukerrostalorakentamisen kasvu on monessa suhteessa positiivinen asia Suo-
melle. Kotimaisena tuotteena se parantaa kansantaloutta ja lisää työllisyyttä. Ra-
kentamismääräykset ja -tavat muuttuvat yleiseurooppalaiseen suuntaan, mikä pa-
rantaa vientimahdollisuuksia. Käyttäjän kannalta on myös positiivista, että raken-
tamiselle annetaan nykyistä enemmän vaihtoehtoja. Puuta on käytetty laajasti ja 
varsinkin USA:ssa ja Keski-Euroopassa sillä on pitkät perinteet kerrostaloraken-
tamisessa. Suomen mielenkiinnossa ja tutkimistyössä on kehittämisen varaa, jotta 
puun  tehokas käyttö voidaan hyödyntää rakentamisen eri osa-alueilla. Menesty-
vän tuoteosakaupan edelletyksenä on, että avoimen puuelementtijärjestelmän 
käytettävyys ja yhtenäisyys paranevat. 
Puukerrostalojen paloturvallisuus on huippuluokkaa eikä rungon pettämistä tarvit-
se pelätä. Palokuorma syntyy huoneiston irtaimistosta ja sen sammuttamiseen 
sprinklerijärjestelmä toimii hyvin. Tulevaisuudessa sitä voisi kehittää painevesijär-
jestelmän suuntaan, jolloin sammutuksesta syntyvät vesivahingot pienentyisivät. 
Ääneneristyksessä täytyy kiinnittää huomiota liitoksiin ja niiden toimivuuteen. Ker-
roksien välisiä äänensiirtymisiä voidaan estää esimerkiksi sopivilla kumipaloilla. 
Puu voi eläessään aiheuttaa raksahduksia ja ne kuuluvat varsinkin uuden talon 
ominaisuuksiin. 
Puukerrostalorakentamisessa täytyy huomioida sen herkkyys kosteudelle. Raken-
tamisen kuivaketjuun tulisi nykyistä enemmän kiinittää huomiota. Puukerrostalora-
kentamisessa rakennusmateriaalien nimikkeidän määrä on suurempi kuin betoni-
kerrostalossa ja se pitää huomioida hyvällä logistiikalla, JOT-toimituksilla ja varas-
toinnissa. Ensisijaisesti pitäisi tehdä parannus asenteisiin ja hyvä perehdytys sekä 
oppia arvostamaan omaan työtä. Lisäksi olisi hyvä selkeyttää vastuu- ja laatuky-
symyksiä. Sijainnin takia kosteus on aina läsnä ja toistuvien virheiden tekeminen 
on turhauttavaa. Kosteus- ja homeongelmat ovat monen tekijän summa ja yksittäi-
sen tekijän syyttämisen sijasta pitäisi tarkastella kokonaisuutta. 
Puukerrostalojen rakenneratkaisut tuovat oman ulottuvuuden rakennusfysiikkaan. 
Rakennusainetarkastelun lisäksi tulee hahmottaa rakenteen kokonaisuus ja sen 
toimivuus. Monikerrokselliset rakenteet oikein suunniteltuna ovat terveitä ja pit-
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käikäisiä. Käyttäjiltä vaaditaan kuitenkin aiempaa enemmän eikä huoltamista voi 
suorittaa hallitsemattomasti. Esimerkiksi tilojen peseminen massiivisella vesimää-
rällä voi vahingoittaa rakenteita. Märkätilojen vauriot tulisi korjata välittömästi, eikä 
ilmanvaihtoa saisi mennä osaamatta  säätämään. Rakenteiden tiiviys korostuu 
matalaenergisissä rakenteissa, koska kosteus voi tiivistyä väärään paikkaan ja sen 
kuivuminen lämmön vaikutuksesta on vähäistä. Kuiva rakennustapa ja työmaan 
osattu kosteudenhallinta luovat perustan terveelle talolle, mutta pitkällä aikavälillä 
talon huolto ja oikeanlainen ylläpito korostuvat. 
Sääsuojien soveltuvuus puukerrostaloihin on vaatimatonta ja teknisissä ratkaisuis-
sa on paljon kehittämistä. Gibson Tower sopii hyvin kerrostalorakentamiseen, mut-
ta suurin osa markkinoilla olevista suojista on korjauskohteita varten. Sääsuojara-
kentaminen sopii osalle rakennuskohteista ja sen käyttäminen talviaikana on suo-
tavaa, mutta suojan käyttöpakossa ei ole järkeä. Suurten tila- ja suurelementtien 
asentaminen on mahdotonta sääsuojassa niiden koon ja painon takia.   Puuker-
rostalorakentamisen vaikutus sääsuojien vuokraamiseen on pientä. Tällä hetkellä 
Suomessa korjausrakentaminen on nousussa, mikä selittää paremmin vuokraus-
kaluston kysynnän kasvun. 
Puukerrostalorakentamisessa on hyvät tulevaisuuden näkymät ja sen kehitystyötä 
on jatkettava. Oppirahoja joudutaan maksamaan, mutta puulle voi avautua sisä-
maan markkinoiden lisäksi uusia vientikohteita. Suomessa toimitusvarman ja laa-
dukkaan puutavaran saatavuuteen on kiinitettävä aikaisempaa enemmän huomio-
ta. Puun lajittelu asiakkaan tarpeisiin pitäisi alkaa jo metsästä ja hankintamallien 
on toimittava asiakaslähtöisesti. Jarruttava tekijä on myös osaavien suunnittelijoi-
den pula, mutta esimerkiksi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on jo ottanut 
CLT-tekniikan koulutusohjelmaan mukaan. Puukerrostalorakentamisen teknisten 
ja tuotannollisten ongelmien ratkaiseminen ei riitä, vaan se on saatava urakoitsijoi-
ta ja asukkaita houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. Puukerrostalo on viihtyisemmän ja 
kotoisemman oloinen kuin betonikerrostalo. Hyvä markkinointi, laadukas rakenta-
minen ja asenteiden muutokset mahdollistavat puukerrostalorakentamisen lisään-
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